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SA NARVA MUUSEUMI HANKEPLAAN 
2019. aasta

Jrk Hanke liik ja nimetus Hankelepingu eeldatav 
maksumus (km-ta)

Hanke läbiviimise 
orienteeruv tähtaeg

Hanke eest 
vastutav isik

Lisainfo

1 Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hange. 
Soojusenergia ost

60 650 EUR Jaanuar 2019 D. Zimin, 
haldusjuht

2 Avatud hankemenetlus. Püsinäituse 
sisustuse tootmine

200 000 EUR Jaanuar 2019 A. Tuuder, 
projektijuht

Euroopa Regionaalarengu 
Fondi toetus, PKT meede

3 Sotsiaalteenus. Konvendihoone püsinäituse 
interaktiivsete eksponaatide ja mängude 
loomine

170 000 EUR 1. kvartal A. Tuuder, 
projektijuht

Euroopa Regionaalarengu 
Fondi toetus, PKT meede

4 Sotsiaalteenus. Animatsioonide, 
installatsioonide valmistamine püsinäituse 
jaoks

100 000 EUR 1. kvartal A. Tuuder, 
projektijuht

Euroopa Regionaalarengu 
Fondi toetus, PKT meede

5 Lihthankemenetlus. Narva konvendihoone 
kaevutorni paekiviseina remont

75 700 EUR 1. kvartal D. Zimin, 
haldusjuht

Kultuuriministeeriumi 
toetus

6 Lihthankemenetlus. Kivisaali lõunafassaadi 
restaureerimine

83 000 EUR 1. kvartal D. Zimin, 
haldusjuht

Kultuuriministeeriumi 
toetus

7 Avatud hankemenetlus. Läänehoovi 
ehitustööd

2 327 502 EUR 2. kvartal J. Moor, 
projektijuht

Estonia – Russia CBC 
Programme 2014-2020

8 Avatud hankemenetlus. Arheoloogilised 
uuringud ja arheoloogiline järelevalve 
Läänehoovi rekonstrueerimisel

120 000 EUR 2. kvartal J. Moor, 
projektijuht

Estonia – Russia CBC 
Programme 2014-2020

9 Avatud hankemenetlus. Läänehoovi 
rekonstrueerimise omaniku ja 
muinsuskaitselise järelevalve

60 200 EUR 2. kvartal J. Moor, 
projektijuht

Estonia – Russia CBC 
Programme 2014-2020



10 Avatud hankemenetlused. Püsinäituse 
teostamine Kristervalli bastionis

100 000 EUR 3. kvartal A. Tuuder, 
projektijuht

Estonia – Russia CBC 
Programme 2014-2020

11 Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hange. 
Restorani tooraine

60 000 EUR 4. kvartal I. Kõverik, 
restorani 
juhataja


